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第一阶段  立项用地规划许可阶段


（自然资源部门牵头，政府职能部门审批时间为38个工作日）





第二阶段  工程建设施工许可阶段


（住建部门牵头，政府职能部门审批时间为42个工作日）





并联进行（15个工作日）





1.       必要审批服务事项。其中，第二阶段的建设项目环境影响评价文件审批工作从申请项目核准或备案之前，即可开展。


2.       非必要审批服务事项。各事项的触发情形详《关于印发社会投资一般性建设项目基本审批服务事项清单的通知》（云建审﹝2018﹞353号），第一、第二阶段非必备


审批服务事项可并联进行。


3.所有须业主完成的工作，均未计入审批时限。


4.上述时限不含专家评审、技术论证、社会听证、检验鉴定及公示等时间。


5.昆明市、曲靖市审批时间在此基础上进一步缩减，总计不超过50个工作日，各环节审批时间由昆明市、曲靖市细化安排。





企业投资项目核准


（13个工作日）





工业和信息化领域固定资产投资项目节能评估审查（7个工作日）





固定资产投资项目节能审查


（13个工作日）





土地征收审批


（州市上报省级审批时限20个工作日）





建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区建设审批（审核）（10个工作日）





建设项目用地预审


（13个工作日）





建设征用、使用土地涉及农用地转用审批


（州市上报省级审批时限20个工作日）





建设项目选址意见书核发


（10个工作日）





依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准（3个工作日）





建设工程抗震设防要求审核


（3个工作日）








建设项目环境影响评价文件审批


（报告书40个工作日，报告表20个工作日，从申请项目核准或备案即可开展，于施工许可证核发前完成，并联审批，不单独占用审批时间）





新建、扩建、改建建设工程避免危害


气象探测环境审批


（初审13+复审13个工作日）








并联进行（12个工作日）





建设工程规划类许可证核发


（10个工作日）





在宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批（10个工作日）








建筑工程抗震设防专项审查


（10个工作日）








危险化学品建设项目安全设施设计审查


（10个工作日）








建设项目配建防空地下室初步设计方案审批或防空地下室易地建设审批（5个工作日）








取水许可（30个工作日）





文物及考古许可（13个工作日）





洪水影响评价审批


（13个工作日）





生产建设项目水土保持方案审批


（13个工作日）





风景名胜区建设项目许可（10个工作日）





生产、储存烟花爆竹建设项目安全设施设计审查（10个工作日）








房屋建筑工程与市政工程初步设计审批


（10个工作日）





防雷装置设计审核（13个工作日）





建设用地（含临时用地）规划许可证核发


（10个工作日）





施工图设计文件审查情况备案


（即时办结）








江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核（13个工作日）








建设工程消防设计审核


（3个工作日）





河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批（13个工作日）











房屋建筑和市政基础设施建设工程质量安全监督注册（包含在施工许可证核发时限内，不再单独耗时）





占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批（13个工作日）








具体建设项目用地审批


（10个工作日）





危险化学品建设项目安全条件审查


(13个工作日）





建筑工程施工许可证核发


（7个工作日）





建设项目压覆重要矿产资源审批


（13个工作日）





审批结束
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