2018年1-3月云南省城镇保障性安居工程进展情况

2018年1-3月，全省2018年棚户区改造开工2.2万套，占国家下达任务13.935万套的15.8%；城镇保障性安居工程基本建成2.2万套，占国家下达计划6.1万套的36.1%，完成投资66亿元（棚改完成投资达到63亿元）。
